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Werkzaamheden Bargermeer  |  planning

 Werkzaamheden van 3 maart - 4 april 2025
Weekend afsluiting 1 en 2 maart 2025

 Werkzaamheden van 7 april - 9 mei 2025
Weekend afsluiting 5 - 6 april en 10 mei 2025

 Werkzaamheden van 12 mei - 30 mei 2025
Weekend afsluiting 11 mei, 31 mei en 1 juni 2025

 Werkzaamheden van 2 juni - 20 juni 2025
Weekend afsluiting 21 en 22 juni 2025

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4


